

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME

Décembre 2020

Plan de Passation de Marché PROPEP2020

Ref N°	Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue de démarrage	Date prévue d'achèvement	Coût estimatif MRU
1	Construction	Cuisine pour la formation hôtelière	BCI	Travaux	AON	Janvier 2021	Février 2021	Mars 2021	Juin 2021	4 000 000
2	Construction	Marché de gros, légumes et fruits à Nouakchott	BCI	Travaux	AO	Janvier 2021	Février 2021	Mars 2021	Juin 2021	300 000 000

Le Secrétaire Général

Ahmed Salem BOUHEDA

Légende des codes :

BCI : budget consolidé d'investissement

AON : Appel d'Offre National

AO : Appel d'Offre